

ТОЧКА РОСТА

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ИТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ

«ТОЧКАРОСТА»

на базе МБОУ «СОШ №7»

Адрес: 368124, Республика Дагестан г. Кизилюрт, улица им.

Г.Цадасы 40 «А» e-mail: sosh7kizilurt@yandex.ru

веб-сайт: <https://kizilyurt7.dagestanschool.ru/>



Приложение № 2 к приказу от 23.05.2022 № 28/П

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №7» г.Кизилюрт

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	А.И Азизов	приказ директора школы	26.05.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	А.И Азизов	План первоочередных мероприятий	26.05.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	А.И Азизов	медиаплан информационного сопровождения	26.05.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	А.И Азизов	Положение о деятельности Центра	26.05.2022

1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Магомедов Р.М-Х.	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	А.И Азизов	Проект зонирования	26.05.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	А.И Азизов	Приказ директора	26.05.2022
1.8.	Создание рабочей группы	А.И Азизов	Приказ директора	26.05.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	А.И Азизов	Заявки на финансирование	01.06.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг		извещения о проведении закупок	01.06.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Абакаров И.С. Магомедов Р.М-Х.	Проектно-сметная документация	01.06.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	А.И Азизов Магомедов Р.М-Х.	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	А.И Азизов Закарьяев О.И.	заявка	01.06.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	А.И Азизов Магомедов Р.М-Х.	акт	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Магомедов Р.М-Х	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих учебных программ	Магомедов Р.М-Х Мугомедов Я.М	Рабочие программы педагогов	с 01.09.2022

	предметов, курсов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования			
3.3.	Составление штатного расписания центра	А.И Азизов	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	А.И Азизов	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	А.И Азизов	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	А.И Азизов	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Мугалибов А.Д.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	Мугалибов А.Д.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	А.И Азизов	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	А.И Азизов Тамадаева А.Н .	Расписание Расстановки кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Омарова Ж.А. Саадулаева У.А. Тамадаева А.Н . Магомедов Я.М.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Омарова Ж.А. Саадулаева У.А. Тамадаева А.Н . Магомедов Я.М.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	А.И Азизов	отчет	еженедельно